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BÁO CÁO 

“Về tiến độ thực hiện Dự án đầu tư hàng nội thất và tình hình sử dụng vốn huy 
động từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu” 

 
      Kính gửi:   Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà 
 

       Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà kính báo cáo Đại hội tiến độ thực hiện Dự 
án đầu tư hàng nội thất và tình hình sử dụng vốn huy động từ chào bán cổ phiếu cho cổ 
đông hiện hữu : 

1. Tiến độ thực hiện Dự án đầu tư hàng nội thất : 

    Thực hiện theo Nghị quyết số : 203/CT/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24.04.2021 của ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2021 thông qua Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất hàng nội thất tại Cơ 
sở 2 với tổng mức đầu tư là 50,14 tỷ đồng.  

      Từ giữa năm 2021 công ty đã chuẩn bị các thủ tục hồ sơ để triển khai dự án Đầu tư dây 
chuyền sản xuất hàng nội thất xuất khẩu. Nhằm đảm bảo các hồ sơ thủ tục thực hiện theo 
đúng qui định về đầu tư, công ty thuê đơn vị tư vấn là Trung tâm tư vấn kỹ thuật xây dựng 
Đà Nẵng tư vấn tổ chức đầu thầu công khai trên mạng quốc gia; thuê Công ty TNHH kiểm 
toán và kế toán AAC kiểm toán việc tuân thủ qui định về quản lý đầu tư, qui định pháp lý 
về lập và trình bày báo cáo quyết toán dự án hoàn thành... Bên cạnh đó, có sự kiểm tra, 
giám sát của Ban kiểm soát công ty trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư dự án. 

      Theo đánh giá của Ban điều hành về tình hình thực tế tại thời điểm đầu tư, nhận định 
thị trường hàng nội thất trong thời gian tới có khả năng tiếp tục bị suy giảm, thị trường 
chưa có dấu hiệu phục hồi, Ban lãnh đạo công ty cân nhắc tạm thời dừng đầu tư một số 
hạng mục thi công và MMTB trong giai đoạn này vì xét thấy các ảnh hưởng nêu trên ảnh 
hưởng đến hiệu quả đầu tư, có thể tận dụng một số MMTB sẵn có của công ty nhằm giảm 
bớt chi phí mua sắm khi tình hình được đánh giá sẽ còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, việc tổ 
chức đấu thầu công khai qua mạng quốc gia đã giúp công ty lựa chọn nhà đầu tư có uy tín, 
kinh nghiệm với chi phí đầu tư thấp nhất. Do đó tổng giá trị đầu tư thực tế của Dự án dây 
chuyền sản xuất hàng nội thất xuất khẩu giảm hơn so với giá trị đầu tư được ĐHCĐ phê 
duyệt nhưng cơ bản đáp ứng đủ các yêu cầu sản suất nội thất trong thời gian chạy thử 
nghiệm, cụ thể : 

STT Nội dung 
Giá trị đầu tư theo 

Phương án phê duyệt 
tại ĐHCĐ năm 2021 

Giá trị đầu tư  
thực tế 

 
I Cải tạo, sửa chữa nhà xưởng  9.102.669.000 6.483.497.000  

II Thiết bị 39.519.977.000 31.134.530.000  

III Chi phí tư vấn 648.842.000         917.090.000   

IV Chi phí khác 206.328.000          428.000.000   

III Dự phòng phí 662.184.000 -  

  Tổng cộng 50.140.000.000 38.963.117.000  

       Bên cạnh đó, việc đầu tư trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch Covid và thời tiết không 
thuận lợi nên việc thi công nhà xưởng gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ so với kế hoạch 



(việc này BĐH đã báo cáo HĐQT tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ năm 2022). Đến 
thời điểm hiện tại, các công trình thi công và đầu tư dây chuyền MMTB của Dự án dây 
chuyền sản xuất hàng nội thất đã hoàn thành các hạng mục cơ bản có thể đưa vào khai thác 
vận hành chạy thử, công ty đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ với cơ quan quản lý 
Phòng cháy chữa cháy để được cấp văn bản chấp thuận về PCCC và quyết toán dự án đưa 
nhà máy hàng nội thất đi vào hoạt động dự kiến trong quý 2/2023. 

2. Tình hình sử dụng vốn huy động từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:  

Để đảm bảo nguồn vốn thực hiện Dự án đầu tư Dây chuyền sản xuất hàng nội thất, 
công ty thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua 02 đợt phát hành cổ phiếu như sau : 

     a/ Đợt 1: Phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 (Quỹ đầu tư 
phát triển và lợi nhuận sau thuế năm 2020) :  17.677.310.000 đồng. 

     Vốn điều lệ sau khi tăng vốn đợt 1 là : 44.877.310.000 đ tương ứng 4.487.731 cổ phần  
(Đã báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021) 

     b/ Đợt 2 : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.  
+ Tổng giá trị huy động từ đợt chào bán : 22.438.650.000đ  
+  Vốn điều lệ sau khi tăng vốn đợt 2 là : 67.315.960.000đ tương ứng 6.731.596 cổ 
phần.(Đã báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022) 

Công ty đã báo cáo cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán 
nhà nước theo qui định về chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thực hiện thay đổi 
Giấy chứng nhận ĐKKD với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam theo vốn điều lệ 
mới (Giấy chứng nhận ĐKKD cấp thay đổi lần thử 8 ngày 12/12/2022 với vốn điều lệ là 
67.315.960 đồng)  

      Căn cứ kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng gởi UBCKNN số: 198/CT/BC ngày 
01/04/2022 : Tổng giá trị huy động từ đợt chào bán là 22.438.650.000đ 

3. Phương án sử dụng vốn từ 02 đợt phát hành cổ phiếu 

3.1. Tình hình sử dụng vốn đợt 1:  

      Theo phương án được ĐHĐCD năm 2021 phê duyệt đợt 1 : phát hành cổ phiếu từ 
nguồn vốn ĐTPT và LNST 2020 là 17,7 tỷ. Mục đích: là sử dụng để cải tạo nhà xưởng, hệ 
thống điện, phòng cháy chữa cháy và đầu tư máy móc thiết bị cho việc sản xuất hàng nội 
thất của Công ty. 

 Tổng giá trị phát hành cổ phiếu đợt 1 (17,7 tỷ) công ty đã sử dụng để đầu tư các hạng 
mục của dây chuyền sản xuất hàng nội thất xuất khẩu với tổng giá trị là 24 tỷ (38,9 tỷ - 
14,9 tỷ) là phù hợp với giá trị phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ phê duyệt. 

3.2. Tình hình sử dụng vốn đợt 2: 

       Theo phương án sử dụng vốn số tiền huy động từ đợt chào bán là 22.438.650.000đ 
được sử dụng cho mục đích đầu tư 05 hạng mục thiết bị thuộc Dây chuyền sản xuất hàng 
nội thất được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua với tổng giá trị 24,44 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua 
đánh giá tình hình thực tế tại thời điểm đầu tư (như đã trình bày ở trên), HĐQT xét thấy 
tạm thời chưa cần thiết đầu tư một số MMTB của 05 hạng mục trên và sẽ có kế hoạch đầu 
tư trong thời gian đến tùy thuộc tình hình thực tế. (Công ty đã có kế hoạch dự kiến đầu tư 
những MMTB này trong Đề án cơ cấu công ty giai đoạn 2021-2025 trình Đại hội cổ đông) 

       Vì vậy số tiền huy động sử dụng đầu tư 5 dây chuyền MMTB theo Nghị quyết 
ĐHĐCĐ năm 2021 chỉ hết: 14.960.241.847 đồng/22,44 tỷ đồng. 



       Số tiền huy động còn lại: 7.478.408.153 đồng (22.438.650.000 đồng – 14.960.241.847 
đồng), công ty đã sử dụng để thanh toán cho các hạng mục thiết bị khác của Dây chuyền 
sản xuất hàng nội thất không thuộc 5 hạng mục thiết bị trên. Lý do : nhằm giảm bớt áp lực 
về vốn vay vì lãi suất vay quá cao, đồng thời nhằm đảm bảo các hạng mục đầu tư theo 
đúng tiến độ và mang lại hiệu quả, (tuy nhiên những hạng mục thiết bị khác này thuộc Dây 
chuyền sản xuất hàng nội thất được ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua với tổng giá tri thiết bị 
đầu tư là 39,52 tỷ đồng).  

4. Các căn cứ điều chỉnh phương án sử dụng vốn: 

Việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn xuất phát từ các căn cứ và nguyên nhân sau: 

- Căn cứ:  

+ Khoản 2 Khoản Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 
31/12/2020 về qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán quy định: “Hội 
đồng quản trị chỉ được thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, 
đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, 
đợt phát hành khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và theo quy định tại điều lệ công 
ty, trừ trường hợp chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền theo 
phương án được Hội đồng quản trị thông qua. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số 
tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại 
cuộc họp gần nhất.” 

+ Mục 3.3 Điểm c Khoản 10 Điều 1 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 
2021 số : 203/CT/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/04/2021, Đại hội đồng cổ đông đã ủy quyền cho 
HĐQT :”Chủ động xây dựng phương án chào bán đợt 2 khi có số vốn điều lệ chính thức 
từ đợt phát hành 1 trong năm 2021, điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ 
phiếu lẻ …các cơ quan chức năng khác”. 

- Nguyên nhân chủ quan, khách quan: 

+ Đây là lần đầu công ty thực hiện chào bán cổ phiếu để đầu tư các máy móc thiết bị 
của dây chuyền sản xuất hàng nội thất nên còn thiếu kinh nghiệm.  

+ Tổng mức thay đổi phương án sử dụng vốn (11,2 tỷ) tương đương 22% tổng mức 
đầu tư, nhỏ hơn 50% số vốn số vốn, số tiền thu được từ 02 đợt chào bán, phát hành được 
ĐHĐCĐ ủy quyền, phù hợp theo quy định. 

+ Thị trường XK sản phẩm gỗ giảm mạnh đặc biệt là thị trường Mỹ do các ảnh hưởng 
của cuộc xung đột vũ trang Nga- Ucraina và dịch Covid 19 làm thị trường xuất khẩu chính 
của công ty là Mỹ và Châu Âu rơi vào trạng thái suy thoái, lạm phát tăng, lãi suất tăng dẫn 
đến lượng hàng tồn kho nhà bán lẻ rất cao, do đó lượng đơn đặt hàng năm 2022 giảm 
mạnh đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty. Vì vậy, Ban lãnh đạo 
công ty cũng đã phải cân nhắc tính toán sử dụng nguồn vốn huy động nhằm đem lại hiệu 
quả. 

+ Chi phí lãi vay trong năm 2022 (tăng cao) ảnh hưởng tới hiệu quả tới hoạt động 
SXKD của Công ty. 

     Do đó, Ban lãnh đạo đã quyết định điều chỉnh phân bổ số tiền thu được từ đợt phát 
hành (trong thẩm quyền) cho các mục đích sử dụng đã được thông qua (mua MMTB) và 
thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình thực tế 
hoạt động của Công ty 



 Liên quan đến vấn đề này thì Ban điều hành đã làm công văn giải trình và thực hiện 
công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán nhà 
nước theo qui định. 

 Ban điều hành nhận lỗi đã sơ xuất khi sử dụng số tiền huy động còn lại để thanh toán 
cho các hạng mục thiết bị khác của Dây chuyền sản xuất hàng nội thất chưa xin ý kiến 
HĐQT xuất phát từ một số nguyên nhân khách quan trên. Tuy nhiên, xét về mục đích sử 
dụng vốn thì số tiền huy động còn lại được sử dụng để đầu tư cho các hạng mục thiết bị 
của dây chuyền sản xuất hàng nội thất. 

     Nhằm đem lại hiệu quả trong việc sử dụng vốn huy động, Ban điều hành trình Hội 
đồng quản trị xem xét điều chỉnh linh hoạt phương án sử dụng vốn, xin thông qua việc bổ 
sung thay đổi phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán cổ phiếu (Tờ trình số : 
106/CT/BĐH/TTr ngày 15/03/2023) với nội dung :  

+ Tạm dừng đầu tư đối với các MMTB còn lại của 5 hạng mục thiết bị Dây chuyền sản 
xuất hàng nội thất được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua và sẽ có kế hoạch 
đầu tư trong thời gian tới tùy thuộc tình hình sản xuất thực tế của Công ty (đính kèm 
danh mục chi tiết MMTB tạm dừng đầu tư)   

+ Thông qua việc dùng số tiền huy động còn lại là 7.478.408.153 đồng thanh toán cho 
các hạng mục thiết bị khác của Dây chuyền sản xuất hàng nội thất đã được Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.  

       Ngày 16/03/2023 HĐQT đã ban hành Nghị quyết số : 110/CT/HĐQT/NQ thống nhất 
thông qua các nội dung trên đồng thời công ty đã thực hiện công bố thông tin theo qui định 
cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán. 

      Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được điều 
chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành hoặc thay đổi mục đích đích sử dụng 
vốn phù hợp với tình hình thực tế.  

     Trên đây là Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư hàng nội thất và tình hình sử dụng 
vốn huy động từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, HĐQT kính trình Đại hội cổ 
đông thường niên năm 2023 xem xét thống nhất thông qua. 

     Trân trọng kính trình! 

                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 
 
 
 
 

Nguyễn Chí Dũng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

      BẢNG KÊ CHI TIẾT ĐÍNH KÈM 

1. Bảng kê chi tiết số tiền huy động sử dụng đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị của Dây 
chuyền sản xuất hàng nội thất : 

Stt   Hạng mục  

Tổng giá trị 
thiết bị đầu tư 

theo Nghị 
quyết ĐHĐCĐ 

thường niên 
năm 2021 

Số tiền huy động 
sử dụng đầu tư 

dây chuyền 
MMTB theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ 
thường niên năm 

2021 

Số tiền huy 
động sử dụng 
thực tế đầu tư 

I/ Dây chuyền MMTB (5 dây chuyền) 25.356.000.000 24.440.000.000 14.960.241.847 
1 Dây chuyền máy sản xuất khung 2.824.800.000 2.850.000.000 742.463.783 
2 Dây chuyền máy lắp ráp, làm cạnh 5.516.400.000 5.550.000.000 2.893.519.566 
3 Dây chuyền máy ra phôi sản phẩm 5.760.000.000 5.820.000.000 3.357.961.198 

4 
Dây chuyền máy sản xuất hộc 
kéo/cánh cửa 

4.672.800.000 3.620.000.000 1.177.174.719 

5 Dây chuyền máy sơn UV 6.582.000.000 6.600.000.000 6.789.122.581 
II/ Các máy móc thiết bị khác 14.163.977.000 - 7.478.408.153 
6 Hệ thống hút bụi 1,2,3 4.083.027.000 - 3.203.863.914 
7 Máy chuyền ván 5.146.800.000 - 1.790.269.812 
8 Máy mài dao 93.600.000 - 59.461.385 
9 Máy nén khí 1.142.904.000 - 619.463.830 

10 
Hạng mục phụ trợ (điện, camera, 
PCCC) 

3.697.646.000  - 

11 Thuế GTGT   1.805.349.212 
III/ Tổng cộng thiết bị (III = I +II) 39.519.977.000 24.440.000.000 22.438.650.000 

2. Bảng kê chi tiết số tiền huy động đã thanh toán cho các nhà cung cấp dây chuyền máy 
móc thiết bị thuộc Dây chuyền sản xuất hàng nội thất : 

Stt   Nhà cung cấp  Số tiền thanh toán 
1 Cty TNHH Đại Phúc Vinh 13.984.000.000 
2 Cty TNHH TMDV Đại Nhân Hòa 8.454.650.000 

  Cộng  22.438.650.000 
 

3. Danh mục chi tiết MMTB tạm dừng đầu tư  (MMTB còn lại của 5 hạng mục thiết bị Dây 
chuyền sản xuất hàng nội thất được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua) 

STT HẠNG MỤC MÁY SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN 
I/ Dây chuyển máy sản xuất hộc kéo/ 

cánh cửa 
5              

1.923.600.000  
1 Máy bào 4 mặt 6 trục 1 588.000.000             588.000.000  
2 Máy cắt phay 2 đầu tự động băng tải 1  714.000.000              714.000.000  
3 Máy cắt bàn đẩy 1    33.600.000                33.600.000  
4 Máy làm mộng mang cá 2  294.000.000              588.000.000  

II/ Dây chuyển máy lắp ráp, làm cạnh 7             1.071.600.000  



1 Nhám chổi 2 bên 2    34.800.000                69.600.000  
2 Máy chà nhám thùng 1m3 1  456.000.000              456.000.000  
3 Máy tubi 1 trục 3    42.000.000              126.000.000  
4 Cảo quay thủy lực 20 cánh 1  420.000.000              420.000.000  



 
STT HẠNG MỤC MÁY SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN 
III/ Dây chuyển máy sản xuất khung 6            1.522.800.000  
1 Máy chà nhám thùng 700 2  223.200.000              446.400.000  
2 Máy cắt bàn đẩy 1    33.600.000                33.600.000  
3 Mộng âm cnc 10 đầu 1  828.000.000              828.000.000  
4 Máy khoan nằm 2 đầu 1  198.000.000              198.000.000  
5 Máy khoan đứng 1    16.800.000                16.800.000  

IV/ Dây chuyền máy ra phôi sản phẩm 1              756.000.000  
1 Máy cắt chọn phôi 1  756.000.000              756.000.000  

V/ Dây chuyển máy sơn UV 8           2.184.000.000  
1 Máy sơn rulo 1 trục 1  318.000.000              318.000.000  
2 Máy sơn rulo 2 trục 2  414.000.000              828.000.000  
3 Máy sấy uv 2 đèn 1,3m 1  234.000.000              234.000.000  
4 Máy sấy uv 3 đèn 1,3m 3 258.000.000              774.000.000  
5 Băng tải chuyển phôi 1    30.000.000                30.000.000  

  Tổng cộng 27        7.458.000.000  
 
 
 
 
 


